

Seismisch onderzoek 2017 – Activiteiten in de tijd


Vermilion Energy Netherlands B.V. start in augustus 2017 met het uitvoeren van een seismisch onderzoek in de provincie Friesland. Het onderzoek beperkt zich tot de deelonderzoeksgebieden Akkrum (geel omkaderd) en Zuid-Friesland (rood omkaderd). Beide deelonderzoeksgebieden zijn weergegeven in onderstaande figuur.

Het seismisch onderzoek bestaat uit meerdere deelactiviteiten, te weten:

- het inmeten van de meetpunten (locaties geofoons en locaties trilpunten);
- het boren van de schotgaten en 'uitrollen' van de meetkabels met geofoons;
- het opwekken van de trilling en de registratie van de weerkaatsingen hiervan op maaiveld met de geofoons.

De deelactiviteiten worden gefaseerd uitgevoerd. Bij wijze van spreken "verschuiven" de verschillende deelactiviteiten in de tijd over de deelonderzoeksgebieden Akkrum en Zuid-Friesland. Om dit inzichtelijk te maken zijn de onderzoeksgebieden verdeeld in "stroken" (zie figuur). Deelonderzoeksgebied Akkrum is verdeeld in 15 stroken (genummerd 1 t/m 15) en het deelonderzoeksgebied Zuid-Friesland in 6 stroken (genummerd 16 t/m 21).

De beoogde planning van de verschillende deelactiviteiten is weergegeven in de tabel. Hierin is de verwachte periode van uitvoering weergegeven in maanden (jaar 2017). Deze planning is onder voorbehoud.



- De planning in de figuur is afkomstig van de seismische aannemer. De tabel is gebaseerd op deze planning.

Strook	Inmeten meetpunten	Boren schotgaten en uitrollen meetkabels	Opwekken en registratie trillingen
Deelonderzoeksgebied Akkrum			
1	Begin augustus	Eind augustus/begin september	Midden september
2	Begin augustus	Eind augustus/begin september	Midden september
3	Begin/midden augustus	Eind augustus/begin september	Midden september
4	Midden augustus	Begin/midden september	Midden/eind september
5	Midden augustus	Begin/midden september	Midden/eind september
6	Midden augustus	Midden september	Eind september
7	Midden/eind augustus	Midden september	Eind september/begin oktober
8	Eind augustus/begin september	Midden september	Begin oktober
9	Eind augustus/begin september	Midden september	Begin oktober
10	Begin september	Midden september	Begin oktober
11	Begin september	Eind september	Midden oktober
12	Midden september	Begin oktober	Midden oktober
13	Midden september	Begin/midden oktober	Midden/eind oktober
14	Midden september	Midden oktober	Eind oktober
15	Eind september	Midden oktober	Eind oktober/begin november
Deelonderzoeksgebied Zuid-Friesland			
16	Begin oktober	Eind oktober	Begin november
17	Begin/midden oktober	Eind oktober	Begin/midden november
18	Midden oktober	Eind oktober/begin november	Midden november
19	Midden oktober	Eind oktober/begin november	Midden november
20	Midden oktober	Begin november	Midden/eind november
21	Midden oktober	Begin november	Midden/eind november